

舟创园办〔2018〕18号

关于印发国家园林城市创建工作目标管理
任务清单的通知
各责任单位：
国家园林城市创建工作已进入初审考查阶段，针对目前“城市公园绿地服务半径覆盖率”、“人均公园绿地面积”等定量测评指标不达标，台帐资料不完善的现状，根据我办前期下发的绿化建设攻坚项目、管控攻坚项目、台帐资料收集目录清单和遥感未确认公园绿地整改要求，现梳理出2018年8月-2019年3月期间的创园目标管理任务清单，请各责任单位紧扣时间节点、抓紧落实。同时结合全市创园工作第三次推进会议上蔡洪副市长的讲话精神，提出如下要求：

一要提高认识，落实责任。要紧盯目标任务不放，做到责任下沉、压力层层传递。根据任务清单落实专人，开展定期记录、及时上报、限期销号。

二要强化措施，攻坚克难。要进一步细化责任、细化任务、细化节点。要根据时间节点梳理问题，突出重点，针对否决项等重要指标，进一步加大工作力度，全力推进创园进度。
三要挂牌督办，倒查责任。市创园办将对某些重点项目开展挂牌督办。对限期不能完成的，将由市创园领导小组组长、副组长开展责任单位一把手约谈提醒；必要的，将予以倒查追责。
附件：1. 定海区政府创园目标管理任务清单

      2. 普陀区政府创园目标管理任务清单
3. 新城管委会创园目标管理任务清单

4. 普陀山-朱家尖管委会创园目标管理任务清单

5. 市住建局创园目标管理任务清单

6. 市农林与渔农村委创园目标管理任务清单

7. 市环保局创园目标管理任务清单

8. 市海洋与渔业局创园目标管理任务清单

舟山市创建国家园林城市工作领导小组办公室
2018年8月24日

——————————————————————————— ————————————————————————————
抄送：何中伟市长，蔡洪副市长，金伟民副秘书长，定海区、普陀区、新城、普陀山-朱家尖创园办
——————————————————————————— ————————————————————————————
舟山市创建国家园林城市工作领导小组办公室       2018年7月5日印发
——————————————————————————— ————————————————————————————

附件1
定海区政府创园目标管理任务清单
                                        责任人：侯富光
	序号
	项目名称
	主要内容
	形象进度
	项目联系人（电话）
	项目督办人（电话）

	一、绿化建设

	1
	长岗山公园
	山体公园建设
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。
	郝攀奇 13665809546
	颜晓波13575621645

	2
	长岗山植物园
	植物园建设
	2019年1月底前完工。
	郝攀奇 13665809546
	颜晓波13575621645

	3
	富都公园
（盐仓）
	翁洲大道以北和盐仓大河以东，面积13公顷，以景观为主的休闲公园。
	2019年1月底前完工。
	俞琪凯 13505809833
	周倩14705806298

	4
	海山公园
	避灾公园建设、公园提升改造；花鸟市场、门球场、防空洞口一带违章整治。
	2018年8月底前山体公园建设开工，违章整治完成；2019年1月底前完工。
	吴光辉
18857099293


	颜晓波13575621645

	5
	东山公园
	山体公园提升改造；西侧主入口城中村拆建后一片建筑垃圾覆绿，宜建设临时入口区。
	2018年8月底山体公园建设开工，临时入口区完成；2019年1月底前山体公园建设完工。
	郝攀奇 13665809546
	颜晓波13575621645

	6
	定海公园
	公园提升改造
	2019年8月底完工。
	蔡益帆
13857232380
	周倩14705806298

	7
	舟山鸦片战争遗址公园
	山体公园，公园提升改造。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。
	俞琪凯 13505809833
吴超

13857202941
	周倩14705806298

	8
	葆三公园
	完成建设，设置公园管理房。
	2019年1月底前完工。
	郝攀奇 13665809546
	颜晓波13575621645

	9


	娄家公交车站绿地
	增设游路、铺装、座椅、垃圾筒，宜建成集休闲、绿化、菜地于一体的小游园。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。
	彭金

13967236884
	周倩14705806298

	10
	双拥路三角绿地（好岸山嘴）
	完成绿地改造,建设游步道，增加休息平台,增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。
	王俊涵
18768106794
	周倩14705806298

	11
	舟山玫瑰园围墙外
	因绿地服务半径不足，新增300平米绿地，建设游步道，增加休息平台,增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。
	王冰彦  18768118869
	颜晓波13575621645

	12
	行道树补种
	完成建成区行道树补种。
	2019年1月底完成
	王冰彦  18768118869
	颜晓波13575621645

	二、台帐资料

	1-2
	城市园林绿化建设维护专项资金
	各单位养护资金相关资料。
	2018年9月底提交资料
	周姿汝15957059466
	胡艳玲13587091455

	1-4
	《城市绿地系统规划》编制实施
	按规建设项目：长岗山植物园、椅子山公园、东山公园扩建（山体公园建设资料）；海山公园、定海公园需提供改建提升全部资料。
	2018年11月底提供长岗山植物园前期资料；2018年8月底提供椅子山公园、东山公园扩建（山体公园建设资料）、海山公园、定海公园改建提升全部资料。
	周姿汝15957059466
	胡艳玲13587091455

	2-9

2-10   2-11
	建成区绿化覆盖率；建成区绿地率；人均公园绿地面积
	城东河小公园开竣工报告、竣工后照片
	2018年10月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	昌苑小游园竣工报告、竣工后照片
	2018年8月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	滨水广场前期资料、开竣工报告、施工合同
	2018年8月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	海龙路法制广场前期资料
	2018年8月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	2-12
	城市公园绿地服务半径覆盖率
	海山公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、中标通知书、违章整治后定位照、竣工项目定位照；山体公园提升改造资料
	2018年8月底前提供工程规划许可证、中标通知书、违章整治后定位照；2018年12月底前提交整体面积资料、山体公园提升改造资料；2019年1月底前提供竣工项目定位照。
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	定海公园公园改建资料
	2018年8月提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	富都公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、中标通知书、开工项目定位照、公园建设资料、全景照、竣工定位照。
	2018年8月底提交整个公园规划许可证、中标通知书、开工项目定位照；2018年12月底提交公园整体面积资料、建设资料；2019年1月底前提交全景照、竣工定位照。
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	葆三公园工程规划许可证、中标通知书、开工项目定位照；前期、建设资料；全景照、竣工定位照。
	2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工项目定位照；2018年12月底提交前期、建设资料；2019年1月底前提交全景照、竣工定位照。
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	2-12
	城市公园绿地服务半径覆盖率
	鸦片战争遗址公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、历年来中标通知书；公园历年建设资料；山体公园提升改造资料
	2018年8月底前提交工程规划许可证、历年来中标通知书；2018年12月底提交整体面积的资料、公园历年建设资料、山体公园提升改造资料；2019年1月底前提交竣工项目定位照。
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	东山公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、中标通知书；主入口区建成定位照；公园历年建设资料；山体公园提升改造资料；竣工项目定位照。
	2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、主入口区建成定位照；2018年12月底提交公园整体面积资料、公园历年建设资料、山体公园提升改造资料。2019年1月底前提供竣工项目定位照。
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	长岗山森林公园工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；山体公园提升改造资料；竣工项目定位照。
	2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2018年12月底提交提升改造资料；2019年1月底前提供竣工项目定位照。
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	娄家公交站绿地工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；全景照、竣工定位照。
	2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提交全景照、竣工定位照。
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	树木名牌、科普展示长廊、科普展示馆等照片资料；
	2018年8月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	2-18
	园林式居住区（单位）达标率或年提升率
	西园新村改造施工合同、开竣工报告等建设资料
	2018年8月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	合源新村改造施工合同、开竣工报告、对比照片等资料
	2018年8月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	2-19
	道路绿化普及率
	行道树补种台账及前后对比照片、特色行道树照片
	2018年11月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	2-20
	道路绿地达标率
	环城南路竣工报告、前后对比照片
	2018年10月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	兴舟大道前期资料、开竣工报告、对比照片
	2018年10月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	翁洲大道主干道绿化提升前期资料、开竣工报告
	2018年8月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	昌州大道建设资料
	2018年10月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	舟山玫瑰园围墙外新增绿地工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；竣工定位照。
	2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提交竣工定位照。
	郝攀奇 13665809546
	王春晓13567653428

	
	
	双拥路三角绿地（好岸山嘴）工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；全景照、竣工定位照。
	2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提交全景照、竣工定位照。
	郝攀奇 13665809546
	王春晓13567653428

	2-22
	植物园建设
	1、发改同意植物园建设批复。2、植物园开工建设的前期相关资料（两证一书、工程立项等相关资料）
	2018年11月底完成
	郝攀奇 13665809546
	孙君15705807008

	3-26
	公园绿地应急避险功能完善
	海山公园避灾公园建设资料及照片
	2018年12月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	
	
	盐仓海龙路街心公园设立临时避险绿地牌并配备设施，提供照片
	2018年8月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	3-27
	城市绿道规划建设
	百里滨海大道定海段绿道建设资料
	2018年12月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	3-29
	节约型园林绿化建设
	节约型绿地案例2个，需要该节约型绿地技术的简介、图片
	2018年8月底提交资料
	王冰彦18768118869
	孙君15705807008

	3-33
	海绵城市建设
	3处海绵城市理念示范点建设台账及照片
	2018年8月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	4-34
	城市生态空间保护
	海岸线生态修复项目台账资料
	2018年8月底前提交资料
	周姿汝15957053466
	石冬冬18858390871

	6-50
	林荫路推广率
	林荫路照片
	2018年8月底提交资料
	王冰彦18768118869
	王春晓13567653428

	7-54
	棚户区、城中村改造
	《城中村改造规划》正式文本及批复
	2018年12月底完成
	周姿汝15957053466
	邵晓东13735008659


附件2
普陀区政府创园目标管理任务清单
                                      责任人：潘晓辉
	序号
	项目名称
	主要内容
	形象进度
	项目联系人
（电话）
	项目督办人        （电话）

	
	
	
	
	
	

	一、绿化建设

	1
	鲁家峙体育动力公园
	主要建设室内运动场所、管理用房、室外篮球场、足球场、绿化绿道、水系景观及相关的配套设施等。
	2019年1月底前主体完工。
	刘卡达                  13967213054
	颜晓波          13575621645

	2
	鲁家峙文体广场
	建设内容包括绿化绿道，硬质铺装，水体景观及其他相关配套设施。
	2018年12月底前完工。
	石春磊       13868221191
	周倩                14705806298

	3
	东港体育健身公园
	打造避灾公园。
	2018年12月底前完工。
	范海东
13567652652
	颜晓波          13575621645

	4
	青龙山公园
	山体公园提升改造。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。
	吴国栋
13957236650
	颜晓波          13575621645

	5
	鹤龄泉公园
	山体公园提升改造，菜地清理整治。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。
	吴国栋
13957236650
	颜晓波          13575621645

	6
	友好公园
	山体公园提升改造。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。
	王云伟
13967217585
	颜晓波          13575621645

	7
	银色海湾西
	布置铺装、游路及休憩设施；绿化改造提升。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。
	梅浩

13867224610
	周倩                14705806298

	8
	行道树补种
	完成建成区行道树补种。
	2019年1月底前完成。
	范海东
13567652652
王云伟
13967217585
	颜晓波          13575621645

	二、台帐资料

	1-2
	城市园林绿化建设维护专项资金
	各单位养护资金相关资料。
	2018年9月底前提交资料
	徐昕吉13867238642
	胡艳玲13587091455

	1-4
	《城市绿地系统规划》编制实施
	需提供按规建设项目：青龙山公园、鲁家峙文体公园全部资料、鲁家峙动力公园补齐两证一书、开竣工报告资料。
	2018年9月底前提交资料
	徐昕吉13867238642
	胡艳玲13587091455

	2-9    2-10   2-11
	建成区绿化覆盖率；建成区绿地率；人均公园绿地面积
	鲁家峙4号河道绿化竣工报告。
	2018年9月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	2-12


	武岭湿地公园
	武岭湿地公园工程规划许可证、中标通知书。
	2018年8月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	莲花洋公园
	莲花洋公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证。
	2018年12月底提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	青龙山公园
	青龙山公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、中标通知书、开工定位照、公园历年建设资料、山体公园提升改造资料、竣工项目定位照。
	2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2018年12月底提交资料证明公园整体面积的资料、公园历年建设资料、山体公园提升改造资料；2019年1月底前提交竣工项目定位照。
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	2-12


	鹤岭泉公园
	鹤岭泉公园中标通知书、菜地整治后定位照；公园历年建设资料、山体公园提升改造资料；竣工项目定位照。
	2018年8月底前提交中标通知书、菜地整治后定位照；2018年12月底提交公园历年建设资料、山体公园提升改造资料；2019年1月底前提供竣工项目定位照。
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	北安公园
	北安公园证明公园整体面积的资料、施工合同、开竣工报告。
	2018年12月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	东港海滨公园
	东港海滨公园绿化施工合同、开竣工报告。
	2018年12月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	普陀滨港公园
	普陀滨港公园开竣工报告
	2018年12月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	鲁家峙中央公园
	鲁家峙中央公园证明公园整体面积的资料、公园历年建设资料。
	2018年12月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	鲁家峙北岸公园一期
	鲁家峙北岸公园工程规划许可证。
	2018年12月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	东港体育健身公园
	东港体育健身公园绿化施工合同、开竣工报告。
	2018年12月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	友好公园
	友好公园工程许可证、中标通知书、开工定位照；竣工项目定位照；证明公园整体面积的资料、山体公园提升改造资料。
	2018年8月底前提供友好公园工程许可证、中标通知书、开工定位照。2018年12月底提交证明公园整体面积的资料、山体公园提升改造资料。2019年1月底前提交竣工项目定位照。
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	内湖公园
	内湖公园工程规划许可证
	2018年8月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	2-12


	鲁家峙动力公园
	鲁家峙动力公园公园前期、建设资料；全景照、竣工项目定位照。
	2018年12月底提交公园前期、建设资料；2019年1月底前提交全景照、竣工项目定位照。
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	鲁家峙文体广场
	鲁家峙文体广场公园前期、建设资料
	2018年12月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	银色海湾西
	工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；全景照、竣工项目定位照。
	2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提交全景照、竣工项目定位照。
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	2-19
	城市道路绿化普及率
	行道树补种台账及照片、特色行道树照片。
	2018年12月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	3-26
	公园绿地应急避险功能完善
	东港体育健身公园避灾公园建设资料。
	2018年12月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	
	
	鲁家峙中央公园、滨港公园设立临时避险绿地牌并配备设施，提供照片。
	2018年8月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	3-27
	城市绿道规划建设
	百里滨海大道普陀段绿道建设资料
	2018年12月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	3-29
	节约型园林绿化建设
	节约型绿地案例2个，需要该节约型绿地技术的简介、图片。
	2018年8月底提交节约型绿地照片，2018年9月份提交简介.
	韩铮嵘15005802227
	孙君        15705807008

	3-30
	立体绿化推广
	提供三个立体绿化案例。
	2018年8月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	3-33
	海绵城市建设
	3处海绵城市理念示范点建设台账及照片。
	2018年8月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	4-34
	城市生态空间保护
	农田林网建设、美丽宜居示范村项目台账资料
	2018年8月底前提交资料
	徐昕吉13867238642
	石冬冬18858390871

	5-43
	城市容貌评价值
	需提供公园广场管理制度（委托第三方管理的还需要提供中标通知书和委托合同）；日常巡查运行机制。
	2018年8月底前提交资料
	徐昕吉13867238642
	胡艳玲13587091455

	6-50
	林荫路推广率
	林荫路照片。
	2018年8月底前提交资料
	韩铮嵘15005802227
	王春晓13567653428

	7-54
	棚户区、城中村改造
	《城中村改造规划》正式文本及批复
	2018年12月底前提交资料
	徐昕吉13867238642
	邵晓东13735008659


附件3
新城管委会创园目标管理任务清单
          责任人：董文平
	序号
	项目名称
	主要内容
	形象进度
	项目联系人  （电话）
	项目督办人  （电话）

	一、绿化建设

	1
	儿童公园
	总用地面积104914平方米，建筑面积16081平方米。
	2018年8月底前加快主体建设；2018年12月底前主体完工。
	姚旱军   13957227436
	周倩 14705806298

	2
	桥畔公园二期
	打造避灾公园；加快桥畔公园二期建设。
	2018年9月底开工，2019年9月主体完工。
	王奋杰   653435
	颜晓波13575621645

	3
	中央公园
	设施建设，绿化提升。
	2018年8月底前提升改造开工，2019年1月底前完工。
	王忠楚
13587095101
	颜晓波13575621645

	4
	东方润园东河对面绿化
	完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月的开工，2019年1月底完工。
	林金福
13505809290
	周倩 14705806298

	5
	桃湾三期五期周边绿化
	完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月的开工，2019年1月底完工。
	林金福
13505809290
	周倩 14705806298

	6
	新新家园河边绿化
	完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月的开工，2019年1月底完工。
	林金福
13505809290
	周倩 14705806298

	7
	新城大道桃湾三期五期地块路边绿化
	完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月的开工，2019年1月底完工。
	林金福
13505809290
	周倩 14705806298

	8
	新城大道高云佳苑地块路边绿化
	完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月的开工，2019年1月底完工。
	林金福
13505809290
	周倩 14705806298

	9
	舟山市公安局新城分局路边绿化
	完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月的开工，2019年1月底完工。
	林金福
13505809290
	周倩 14705806298

	10
	定沈路东荡地块以北
	完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月的开工，2019年1月底完工。
	林金福
13505809290
	颜晓波13575621645

	11
	金海湾花园南面绿地
	完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月的开工，2019年1月底完工。
	王忠楚
13587095101
	颜晓波13575621645

	12
	丹枫路滨河绿化
	完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月的开工，2019年1月底完工。
	林金福
13505809290
	颜晓波13575621645

	13
	长峙岛
北滨海绿地
	大桥下东、西侧绿地复绿。
	2018年8月的开工，2019年1月底完工。
	林金福
13505809290
	颜晓波13575621645

	14
	沧海新村附近绿化
	绿化提升改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。
	林金福
13505809290
	颜晓波13575621645

	15
	小干大桥东侧
	绿化提升，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。
	林金福
13505809290
	颜晓波13575621645

	16
	行道树补种
	完成建成区行道树补种。
	2019年1月底前完成。
	林金福
13505809290
	周倩                14705806298

	二、台帐资料

	1-2
	城市园林绿化建设维护专项资金
	各单位养护资金相关资料。
	2018年9月底提交资料
	夏园一13575614698
	胡艳玲13587091455

	1-4
	《城市绿地系统规划》编制实施
	需提供按规建设项目：鼓吹山城市郊野公园资料。
	2018年12月底提交项目前期资料
	王杰13615808036
	胡艳玲13587091455

	2-9；   2-10；  2-11
	建成区绿化覆盖率；建成区绿地率；人均公园绿地面积
	东方润园东河对面绿化、桃湾三期五期周边绿化、新新家园河边绿化、新城大道桃湾三期五期地块路边绿化、新城大道高云佳苑地块路边绿化、丹枫路滨河、金海湾花园南面绿地、长峙岛北海滨绿地、舟山市公安局新城分局路边绿化、定沈路东荡地块以北等10个带状公园工程规划许可证、中标通知书、开工定位照，全景照、竣工定位照；长峙岛沿海绿化占绿审批。
	2018年8月底前提供工程规划许可证、中标通知书、开工定位照，长峙岛沿海绿化占绿审批；2019年1月底前提供全景照、竣工定位照。
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	
	
	沧海新村附近绿化、小干大桥东侧街旁绿地工程规划许可证、中标通知书、开工定位照，全景照、竣工定位照。
	2018年8月底前提供工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提供全景照、竣工定位照。
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	
	
	田螺峙幼儿园西侧河道绿化工程开竣工报告、施工合同。
	2018年8月底提交资料
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	2-12
	城市公园绿地服务半径覆盖率
	新城海滨公园临长路以西工程规划许可证、中标通知书、开工定位照、蓝焰燃气东定位照、竣工定位照；证明公园整体面积的资料、工程规划许可证。
	2018年8月底提交临长路以西工程规划许可证、中标通知书、开工定位照、蓝焰燃气东定位照；2018年12月底提交资料证明公园整体面积的资料、工程规划许可证；2019年1月底前提交海滨公园临长路以西工程竣工定位照。
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	
	
	中央综合公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、中标通知书、项目定位照、公园建设资料；竣工定位照。
	2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、项目定位照；2018年12月底提交证明公园整体面积的资料、公园建设资料；2019年1月底前提交竣工定位照。
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	
	
	群岛文化公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、公园建设资料；东侧运动场定位照和控规。
	2018年8月底前提交；东侧运动场定位照和控规；2018年12月底提交资料证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、公园建设资料。
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	
	
	浦西公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、公园建设资料。
	2018年12月底提交资料
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	
	
	翁山公园工程规划许可证、中标通知书。
	2018年8月底提交资料
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	
	
	儿童公园工程规划许可证、中标通知书、项目定位照；全景照、竣工定位照。
	2018年8月底前提供工程规划许可证、中标通知书、项目定位照；2019年1月底前提供全景照、竣工定位照。
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	
	
	鼓吹山公园前期资料及建设台账。
	2018年12月底提交资料
	王杰13615808036
	王春晓13567653428

	2-20
	道路绿地达标率
	红茅山路、翁山路、绿岛路施工合同、开竣工报告
	2018年8月底提交资料
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	3-26
	公园绿地应急避险功能完善
	桥畔公园二期避灾公园建设台账；桥畔公园二期工程规划许可证书、中标通知书、开工定位照；全景照、竣工定位照。
	2018年8月底前提供桥畔公园二期工程规划许可证书、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提交桥畔公园二期避灾公园建设台账、全景照、竣工定位照。
	王杰13615808036
	王春晓13567653428

	
	长峙岛大绿地临时避险绿地
	设立临时避险绿地牌，应急避险设施建设。
	2018年8月底提交资料
	王杰13615808036
	王春晓13567653428

	3-27
	城市绿道规划建设
	新城中环绿道。
	2018年12月底提交资料
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	3-33
	海绵城市建设
	2处海绵城市理念示范点建设台账及照片。
	2018年8月底提交资料
	李多13857203207
	王春晓13567653428

	4-35
	生态网络体系建设
	彩色健康森林建设清单、实施方案、通知、公示、总结等文件材料；海岸防护林建设清单、实施方案。
	2018年12月底提交彩色健康森林建设前期资料；2018年12月底提交海岸防护林建设清单、实施方案。
	徐晨霞13957229980
	石冬冬18858390871

	5-43
	城市容貌评价值
	店招、店牌审批清单；网络或日常巡查等运行机制。
	2018年8月底提交资料
	夏园一13575614698
	胡艳玲13587091455

	5-48
	城市景观照明控制
	需提供照明区域性规划或是区块照明方案。
	2018年9月底提交资料
	夏园一13575614698
	胡艳玲13587091455

	7-54
	棚户区、城中村改造
	《城中村改造规划》正式文本及批复。
	2018年12月底完成
	徐晨霞13957229980
	邵晓东13735008659

	7-56
	无障碍设施建设
	公共场所无障碍设施调查表。
	2018年9月底提交调查表
	徐晨霞13957229980
	邵晓东13735008659


附件4
普陀山-朱家尖管委会创园目标管理任务清单
      责任人：刘明永
	序号
	项目名称
	主要内容
	形象进度
	项目联系人（电话）
	项目督办人（电话）

	一、绿化建设

	1
	朱家尖对面山公园
	山体公园达标建设，面积72公顷。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工
	刘华君13706802327
	周倩14705806298

	2
	四丈河河道绿化（东方和园东侧）
	建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。
	2018年8月底前开工，2019年1月底前完工
	刘华君13706802327
	周倩14705806298

	二、台帐资料
	
	

	1-2
	城市园林绿化建设维护专项资金
	各单位养护资金相关资料。
	2018年8月底提交资料
	欧丹燕 13587044748
	胡艳玲13587091455

	2-9  2-10 2-11
	建成区绿化覆盖率；建成区绿地率；人均公园绿地面积
	福兴公园竣工报告、公园全景照。
	2018年8月底提交资料
	郑忠13587044223
	王春晓13567653428

	
	
	四丈河河道周边绿化工程施工合同、工程规划许可证、中标通知书、开竣工定位照、开竣工报告、全景照。
	2018年8月底提交四丈河河道周边绿化工程施工合同、工程规划许可证、中标通知书、开工定位照、开工报告；2019年1月底前提供竣工报告、竣工定位照、全景照
	郑忠13587044223
	王春晓13567653428

	2-12
	城市公园绿地服务半径覆盖率
	对面山公园工程许可证、一二期中标通知书、开工定位照；竣工项目定位照；证明公园整体面积的资料、开竣工报告。
	2018年8月底前提交对面山公园工程许可证、一二期中标通知书、开工定位照；2018年12月底提交证明公园整体面积的资料、开竣工报告；2019年1月底前提交竣工项目定位照
	郑忠13587044223
	王春晓13567653428

	3-27
	城市绿道规划建设
	朱家尖自行车慢性系统绿道建设资料。
	2018年12月底提交资料
	郑忠13587044223
	王春晓13567653428

	5-43
	城市容貌评价值
	店招、店牌审批清单；热线、网络或日常巡查等运行机制
	2018年8月底完成
	郑忠13587044223
	胡艳玲13587091455

	7-54
	棚户区、城中村改造
	《城中村改造规划》正式文本及批复。
	2018年12月底完成
	郑忠13587044223
	邵晓东13735008659


附件5
市住建局创园目标管理任务清单
                                       责任人：王飞跃
	序号
	项目名称
	主要内容
	形象进度
	项目联系人（电话）
	项目督办人（电话）

	
	
	
	
	
	

	一、绿化建设

	1
	团鸡山生态岛建设
	结合三期扩建，环境整治。
	2019年完工
	段新瑜18157256980
	颜晓波13575621645

	二、台帐资料

	1-5
	城市绿线管理
	绿线规划文本、批复文件，两种媒体公布材料。
	2018年8月底完成
	陈华杰13616809320
	胡艳玲13587091455

	4-34
	城市生态空间保护
	完成《中心城区生态修复专项规划》、生态环境调查评估、“城市生态修复”实施计划和建立生态修复补偿机制。
	2018年9月底前完成“城市生态修复”实施计划和建立生态修复补偿机制
	颜晓波15905805480
	石冬冬18858390871

	5-51
	步行、自行车交通系统
	《本岛综合交通体系规划》正式文本及批复文件。
	2018年12月底完成
	颜晓波15905805480
	邵晓东13735008659


附件6
市农林与渔农村委创园目标管理任务清单
                                        责任人：夏仁康
	序号
	项目名称
	主要内容
	形象进度
	项目联系人     （电话）
	项目督办人    （电话）

	
	
	
	
	
	

	一、台帐资料

	4-36
	生物多样性保护
	《生物多样性保护规划》正式文本及批复、生物多样性保护实施方案。
	2018年12月底完成
	陈斌          13758043998
	石冬冬18858390871

	4-37
	城市湿地资源保护
	完成《城市湿地资源保护规划》正式文本及批复，制定湿地保护实施方案。
	2018年12月底完成
	陈斌         13758043998
	石冬冬18858390871


附件7
市环保局创园目标管理任务清单
                                       责任人：张锦
	序号
	项目名称
	主要内容
	形象进度
	项目联系人
（电话）
	项目督办人
（电话）

	一、台帐资料

	4-35
	生态网络体系建设
	生态保护红线划定文本及批复
	已将划定文本上报省里，以省里批复时间为准。
	王春琦      13967207536
	石冬冬          18858390871


附件8：
市海洋与渔业局创园目标管理任务清单
                                      责任人：戴登禄
	序号
	项目名称
	主要内容
	形象进度
	项目联系人
（电话）
	项目督办人
（电话）

	一、台帐资料
	
	

	4-34
	城市生态空间保护
	2016-2017年海岸线整治修复的相关文件、修复清单、总结
	2018年8月底前提交
	柴舟斌         13567682046
	石冬冬         18858390871

	4-36
	生物多样性保护
	《生物多样性保护规划》正式文本及批复、生物多样性保护实施方案。
	2018年12月底完成
	柴舟斌         13567682046
	石冬冬         18858390871
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