舟山市城市管理局文件
舟城管〔2018〕163号
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关于进一步加快生活小区类“污水零直排区”建设工作的通知
定海区城管局，普陀区城管局：
根据市委市政府关于“污水零直排区”建设工作部署以及《舟山市“污水零直排区”建设方案》等相关要求，我市今年须完成4个生活小区类“污水零直排区”建设任务，截止8月底任务完成率仍为0，位居全省末位，各地均不同程度存在工作推进不及时、部门协作配合不力等问题。该项工作列入全省污染防治攻坚战重点工作绩效指标，是省政府对市政府考核的重要内容，为切实加大推进力度，确保顺利完成年度任务目标，现就相关事宜通知如下：
一、找准短板，查漏补缺
从目前实际情况来看，4个生活小区均为近几年新建小区，整体硬件设施基本完备。截止目前，新城长峙岛翡翠苑二期、浙江大学舟山校区拆迁安置小区一期二标段2个小区目前未开展第三方技术调查；定海锦鸿雅苑阳正在进行第三方技术调查公开招投标工作；普陀浙能蓝庭一期已经完成第三方技术调查报告编制等工作，正在进行整改修复。请各责任单位认真对照《舟山市生活小区“污水零直排区”创建工作指导手册》（舟城管〔2018〕151号），严格按照建设标准对小区排水管网进行查漏补缺，对存在问题及时整改修复，对符合条件的小区按照验收资料清单收集整理相关台账并上报属地治水办申请验收，确保“完成一个，验收一个”。
二、加强沟通，形成合力
各责任单位要切实加强同属地治水办及小区所在街道的沟通协作，宜采用小区单独直接委托的方式，切实加快推进第三方技术调查工作。严格按照《舟山市“污水零直排区”建设方案》的验收要求，全力做好相关台账资料收集整理以及上报工作，并积极配合县区、功能区治水办做好验收工作。要积极同上级部门沟通，条块结合，确保工作进展信息报送及时、准确。
三、举一反三，全力推进
根据全省“污水零直排区”工作推进会要求，到2022年，90%居民小区须实现“污水零直排区”建设要求。各责任单位要深刻认识到该项工作的紧迫感，全力以赴，确保10月底前全面完成年度任务目标。同时举一反三，理顺工作职责，摸清辖区内所有居民小区的实际情况，谋划分年度任务计划，积极协同乡镇、街道等实施主体，全力推进“污水零直排区”建设工作。 
附件：《关于1至8月浙江省污染防治攻坚战重点工作绩效指标进展情况的通报》
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舟山市城市管理局
2018年9月28日
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抄送：市治水办，市美丽办，定海区政府，普陀区政府，新城管委会，新城建设局。
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舟山市城市管理局（综合行政执法局）办公室         2018年9月28日印发
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